
Utarbeidelse av miljørisikoanalyse med eksempel fra Sør-Fron kommune

Gjennomføring, resultat og videre arbeid i kommunen



Pålegg fra Statsforvalter om utarbeidelse av 
Miljø-ROS i ny utslippstillatelse for Frya RA 
gitt i 2021

Krav til skriftlig klimatilpasset 
miljørisikoanalyse av det totale 
avløpssystemet

Kritisk gjennomgang av forhold knyttet 
til avløpssystemet som kan forårsake 
utilsiktede forurensningsutslipp/farer 
for forurensning

Sør-Fron leverer alt avløp til Frya RA

Flere pumpestasjoner i bygda, herav 3 større 
interkommunale felles med Nord-Fron

3 pumpestasjoner på Gålå 

Miljø-ROS i Sør-Fron



Utslippstillatelse Sør-Fron kommune – Frya 

tettbebyggelse



Kan fort gå seg vill i begreper om forskjellige planer og planverk

Flere planer kan overlappe hverandre og omtale de samme emnene

Hvilken plan skal man forholde seg til?

Sør-Fron har tidligere hatt 2 planer å «slå i bordet med»:

Hovedplan

Beredskapsplan

I forbindelse med tilsyn osv. har vi fått spørsmål om vi har Saneringsplan og 

ROS-analyse/Miljø-ROS???

Ja ….Tja …. Kanskje?? Ikke noe som heter akkurat det men.....

Dette har jo «på en måte» vært inkludert i de to andre planene……

Planverk innen avløp (og vann) i Sør-Fron



I og med at hovedplaner og beredskapsplaner var modne for revidering har vi lagt en ny 

strategi☺

Vi startet med å utarbeide egen Miljø-ROS på avløp, og gikk videre med Saneringsplan.

Disse planene vil gi viktig input i de to neste stegene. Og da må vi prøve å huske hva vi 

allerede har omtalt og vurdert i disse planene, slik at det ikke blir «smør på flesk»

Vi skal revidere vår Hovedplan for vann og avløp, og bruker funnene som ble gjort i Miljø-

ROS og Saneringsplan inn her. Denne planen skal behandles politisk og høres blant aktuelle 

parter. En oppsummerende overordnet plan.

Så skal vi revidere Beredskapsplan. Da er ROS-analysen (og Saneringsplan) helt sentrale 

som grunnlagsdokument. De farene vi ikke kan forebygge med tilstrekkelige tiltak, må vi ha en 

beredskapsplan for!

Vi gjør samme «øvelsen» på vann.

Vår plan nå:



Til å utføre arbeidet har vi hatt bistand av Norconsult

Synes vi har funnet en god mal på arbeidet og pratet oss gjennom ulike 

scenarier og mulige svake punkt

Marie skal si litt mer om gjennomføringen.

Gjennomføring av arbeidet



Skriftlig, klimatilpasset miljørisikovurdering 

Kritisk gjennomgang av forhold knyttet til avløpssystemet som kan forårsake utilsiktede forurensningsutslipp elle 
fare for forurensning 

Konsekvensreduserende og sannsynlighetsreduserende tiltak skal vurderes 

Denne miljørisikovurderingen skal som et minimum legge vekt på 

Påslipp etter kapittel 15 og 15 A 

Kritiske punkter på ledningsanlegg 

Kritiske punkter på renseanlegg 

Utslipp til sårbar resipient 

Utslipp av farlige stoffer 

Områder med mulige brukerkonflikter 

Hvordan det totale avløpssystemet blir påvirket av klimaendringer 

Angi risiko og risikoreduserende tiltak i prioritert rekkefølge 

Vannforskriftens § 4 og mål om god kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomstene 

Det planlegges og gjennomføres tiltak for å overholde akseptabelt risikonivå. 

Hvert tiltak skal være knyttet til en ansvarlig person/stilling, og tiltaket skal ha en frist for gjennomføring

Risikovurderingen skal oppdateres årlig

Miljørisikovurderingen skal være en viktig del av grunnlaget for den overordnede avløpsplanen og 
beredskapsplanen 

Utslippstillatelse Sør-Fron kommune – Frya tettbebyggelse
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NV197 – Veileder for avløpsanlegg og vurdering av risiko for ytre miljø

2022-05-248

• Kravet er hjemlet i internkontrollforskriften

• Miljø-ROS er et verktøy for utarbeidelse av et internkontrollsystem 

som tar hensyn til utslipp til ytre miljø

• Benyttes til å prioritere tiltak, utarbeidelse av tiltaksplaner og 

beredskapsplaner

• Formålet med å vurdere miljørisikoen på et avløpsanlegg er å 

redusere sannsynligheten for at det ytre miljøet blir berørt av 

driftsforstyrrelser og hendelser knyttet til transport og behandling av 

avløpsvann

• ROS-analyser kan benyttes som beslutningsstøtte for investeringer, 

planprosesser (eg hovedplan), prioriteringer i budsjett, beslutninger

for politikere, prioriteringer i daglig drift

• Veiledningen er et hjelpemiddel for avløpssystemer med 

utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kap. 13 og 14. 

• Oversikt over basishendelser



Innsamling av grunnlagsdata

Oppstartsmøte 

Befaring av renseanlegg og pumpestasjoner

Fareidentifikasjon

Arbeidsmøter med gjennomgang av ROS-analysen (totalt 4 

arbeidsmøter). Både tjenesteleder og driftsleder renseanlegg og VA 

deltok på møtene.

Utarbeidelse av ROS-regneark, tiltaksplaner og rapport

Arbeidsprosess
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Informasjon om transportsystemet:

• Antall tilkoblet og anslag over dagens belastning

• Lokalisering av ledningsnett og type transportsystem 
(dykkerledninger, pumpeledninger, selvfall, sjøledninger)

• Alder og type nett (fellessystem og separat system) og materiale 
(plastrør, betong, stål)

• Lokalisering av pumpestasjoner, dimensjonering av pumper, antall 
pumper, driftsoverløp, nødoverløp utslippspunkt til resipient

• Vannføringsmålere, styringssystem, dataoverføring (manuell 
avlesning eller radiosignal)

• Driftsproblemer (kapasitet, svanker)

Informasjon om andre forhold:

• Resipientens sårbarhet og tilstandsklassen

• Hendelser som har gitt økt utslipp eller fare for økt utslipp

• Driftsforstyrrelser

• Klager på lukt

• Økt bakterietall på badeplasser

• Avvik på utslippstillatelsen og rapportering til Fylkesmannen

Informasjon det er aktuelt å benytte
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Informasjon om renseanlegget, herunder:

• Dimensjonering 

• Driftsdata inkl hydraulisk belastning

• Renseresultater (BOF5, KOF, P, N,)

• Type kjemikalier 

• Styringssystem og alarmgrenser

• Problemer og stopp

• Oversikt over reservedeler, 
vedlikeholdsplaner, serviceavtaler, 
leverandører

• Identifisere kritiske prosesstrinn (der det ikke 
er parallelle prosesser/utstyr eller hvor det 
finnes reserveløsninger).



Rammebetingelser
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Myndighetskrav

• Forurensningsloven

• Forurensningsforskriften

• Utslippstillatelsen

Interessekonflikter

• Badevannskvalitet

• Fiskeplasser

• Drikkevannskilde

• Beiteområder

• Vanningsvann

• Industribehov

Vannområdet – regional 
vannmyndighet

• Miljøtilstand i resipienter

Interne rammebetingelser

• Tildelte ressurser, 
herunder budsjett, 
personell og 
kvalifikasjoner

• Politiske strategier og 
mål



Bedre vannkvalitet sammenlignet med 70-80-tallet

Økt konsentrasjon av fosfor og nitrogen over det siste tiåret, som 

følge av hyppigere flommer

Miljøtilstand i vannresipienter

r12



Bedre vannkvalitet sammenlignet med 70-80-tallet

Økt konsentrasjon av fosfor og nitrogen over det siste tiåret, som 

følge av hyppigere flommer

Miljøtilstand i vannresipienter
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Vassdrag
Miljøtilstand, 

klassifisering

Kjente brukerkonflikter, 

sårbare arter etc.

Avløpspåvirkning 

diffuse kilder

Avløpspåvirkning 

punktkilder

Lågen, fra 

Harpefossen til 

Ringebu

God
Badeplass, 

vanningsuttak
Liten grad

Ukjent/ing

en kjente 

kilder

Lågen fra Ringebu 

til Losna
God Ikke kjent Liten grad Liten grad

Gålåvatnet / Gålån God
Drikkevannskild

e, friluftsområde

Ukjent/ing

en kjente 

kilder

Skurdalsåa/ 

Sideelver Lågen 

(vestsiden)

Moderat Liten grad

Ukjent/ing

en kjente 

kilder



Renseanlegg inkl

slambehandling

Identifisering av uønskede hendelser

Footer14

Prosess RA Frya ra
Overordnede hendelser Strømbrudd, lengre periode (>24t)

Strømbrudd, kortere periode (<24t)

Brann i renseanlegg / prosesshall

Brann eller eksplosjon i teknisk rom/ teknisk installasjon (avgrenset område)

Fysisk skade på bygning (naturskade), eller adkomst

problemer med lukt rundt anlegget

svikt pls

Svikt kommunikasjon

Flom, 200 årsflom.

Hærverk

Forbehandling Stans innløpspumper

Hydraulisk stor belastning, flom

Hydraulisk stor belastning, overvann

Rister/sandfang Svikt kombienhet/innløpsarrangement innløpsrister/ sandfang/fettfang

Svikt kombinert sandfang, hydraulisk overbelastning

Biotrinn/MBBR Svikt blåsemaskin biotrinn

Svikt biotrinn, påslipp av avløp fra industri

Svikt /feil på oksygenmåler

Svikt i utløpssil/ tilbakestrømming av medie

Kjemisk felling og flotasjon Svikt pH-måler

Stopp omrører flokkuleringstrinn

Svikt koagulantdosering

Svikt polymerdosering

Svikt dosering av dispergeringsvann

Havari skrape flotasjonsbasseng

lekkasje kjemikalietank

Svikt leveranse fellingskjemikalie/koagulant

Leveranse av feil kjemikalie

Søl utvendig ved påfylling

Overløp kjemikalietank ved påfylling

Slambehandling Svikt overpumping fra flotasjonstrinn til slamlager 1/2

svikt slampumpe fra  slamlager 1/2 til sentrifuge

Feil på automatiske ventiler

svikt i polymerleveranse

Svikt sentrifuge

svikt polymerdosering

leveranse av feil polymer

Septikmottak Stopp kombienhet (septikrist/ sandfang)

For stor mengde septik levert

søl ved tømming av septikbil

Slammottak/ slamtransport Svikt/havari transportskrue slammotak og avvannet internslam

Svikt slampumpe slammottak for eksternslam

Svikt kalkdosering slammottak og internslam

Lekkasje kalksilo

Svikt kalkleveranse/ leveranse av feil kjemikalie

Svikt termometer



Overordnet

Ledningsnett

Pumpestasjoner

Identifisering av uønskede hendelser
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Hendelser

Overordnet Ledninger Pumpestasjoner Prosess RA

Flom,  deler av kommunen berørt

Innlekking/ utlekking. Innlekk av 

fremmedvann eller utlekk av 

avløpsvann

Hydraulisk overbelastning, nødoverløp Overordnede hendelser

Strømbrudd, kortere periode (<24t) Rørbrudd Stopp i stasjonen pga mekanisk svikt, 

PLS eller strømbrudd

Strømbrudd, lengre periode (>24t)
Oppstuving/ kloakkstopp Stopp i stasjon pga flom

Naturskade som berører store deler 

av kommunen

Nedbørsoverløp Luktutslipp

Fysisk skade på bygning, tilsiktet Ras, naturskade Brann

Akutt brist på mannskaper/ 

kompetanse

Feilhandling ved bruk av 

driftskontroll-system

Elektronisk kommunikasjon ute av 

drift

IKT-anslag mot teknisk styring/ 

overvåkning

Svikt i driftkontrollsystem



Resultat - regneark
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Resultat renseanlegg
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ID Objekt Uønsket hendelse Risiko  Tiltak 

A1-

27 

Frya RA, 

Flokkulering og 

flotasjon 

Svikt leveranse 

fellingskjemikalie 
  

- Rutine for bestilling av kjemikalie (basert 

på lagernivå) 

A1-

17 

Frya RA, 

Biotrinn (MBBR) 

Svikt biotrinn, påslipp av 

avløp fra industri 
  - Utarbeide påslippsavtale med Tine Frya. 

A1-

36 

Frya RA, 

Slambehandling 
Svikt i polymerleveranse   - Se tiltak A1-27 

A1-

39 

Frya RA, 

Slambehandling 

Leveranse av feil 

polymer 
  

- Rutine for mottakskontroll (kontroll av 

merking av polymersekker ved leveranse). 

A1-

28 

Frya RA, 

Flokkulering og 

flotasjon 

Leveranse av feil 

kjemikalie 
  

- Merking av påfyllingspunkt med navn på 

kjemikalie 

A1-

31 
Frya RA, 

Slambehandling 

Svikt overpumping slam 

fra flotasjonstrinn til 

slamlager ½ 

  
- Vurdere å ha ekstra slampumpe eller 

deler på lager 

A1-

09 Frya RA, 

overordnet 

Flom, 200-årsflom   

- Sjekke kote overløp PA32 (meieriet) i fht 

renseanlegget.  

- Handlingsplan for flom med beskrivelse 

av igangsetting av flompumpe. 

A1-

10 

Frya RA, 

overordnet 
Hærverk   

- Merke kjemikalietank brentkalk med 

faremerker/ faresymboler. 

A1-

12 Frya RA, innløp 

Hydraulisk stor 

belastning, flom 
  

- Handlingsplan for flom med beskrivelse 

av igangsetting av flompumpe. 

A1-

22 

Frya RA, 

Flokkulering og 

flotasjon 

Svikt koagulantdosering   

- Legge inn alarm på bortfall av 

koagulantdosering/sjekk hva som ligger 

inne allerede. 

A1-

43 

Frya RA, 

slammotak/ 

slamtransport 

Svikt/havari 

transportskrue 

slammotak og avvannet 

internslam 

  
- Vurdere reservekomponenter 

transportskrue / motor på lager 

A1-

44 

Frya RA, 

slammotak/ 

slamtransport 

Svikt slampumpe 

slammottak for 

eksternslam 

  
- Vurdere reservekomponenter/ motor til 

slampumpe slammotak på lager 

A1-

45 

Frya RA, 

slammotak/ 

slamtransport 

Svikt kalkdosering 

slammottak og 

internslam 

  
- Vurdere reservekomponenter 

kalkdosering / motor på lager 

ID Objekt Uønsket hendelse Risiko  Tiltak 

A1-

04 

Frya RA, 

overordnet 

 

 
 

Brann eller eksplosjon i 

teknisk rom (avgrenset 

område)  

  

- Gjennomføre en brannteknisk vurdering 

av anlegget/ vurdere egen branncelle for 

tavlerom.  

- Etablering av skriftlig rutine på visuell 

kontroll av el-tavler og 

termofotografering på anlegget med årlig 

frekvens.  

- Se også tiltak A1-02. 

A1-

03 
Frya RA, 

overordnet 

Brann i renseanlegg / 

prosesshall 
  - Se tiltak A1.04.  

A1-

02 
Frya RA, 

overordnet 

Strømbrudd, kortere 

periode (<24t) 
  

- Rutine for varsling av nabokommuner 

nedstrøms ved overløp over tid, samt 

campingplassen i sesong. 

A1-

46 

Frya RA, 

slammotak/ 

slamtransport 

Lekkasje kalksilo   

- Rutine for jevnlig kontroll av ventiler. 

- Tilstandsvurdering av lagertank (eks. 

måling av tykkelse på gods vha røntgen). 

- Beredskapsrutine 

A1-

01 Frya RA, 

overordnet 
 

Strømbrudd, lengre 

periode (>24t) 
  

- Vurdere nødstrømsaggregat for 

renseanlegget og kritiske 

pumpestasjoner.  

- Se også tiltak A1-02.  

A1-

07 
Frya RA, 

overordnet 

Svikt pls   

- Undersøke hvor lang leveringstid ABB har 

for tilsvarende pls, og om dette finnes på 

lager.  

A1-

23 

Frya RA, 

Flokkulering og 

flotasjon 

Svikt polymerdosering   

- Vurdere montasje av ledningsevnemåler i 

polymerbereder for å avdekke om det er 

noe feil. 

- Gode drifts- og vedlikeholdsrutiner.  

A1-

24 

Frya RA, 

Flokkulering og 

flotasjon 
 

Svikt dosering av 

dispergeringsvann 
  

- Gode drifts- og vedlikeholdsrutiner av 

pumper og kompressorer. 

 

  

    -  

 



ID Objekt Uønsket hendelse Risiko Tiltak 

B1-
02 
 
 
 
  

PA 8 
Breivegen 
(IK) 

Stopp i stasjonen pga 
mekanisk svikt, PLS 
eller strømbrudd 

  

- Klargjøre stasjonen for tilkobling av 
mobilt nødstrømsaggregat.  

- Lokalisere utløpspunkt for overløp.  
- Lage oversikt over hvilke vatningsanlegg 

som har inntak i nærheten av overløp fra 
aktuelle pumpestasjoner.  

- Etablere rutine for varsling av 
vatningsanlegg og badeplasser ved 
overløp.  

B1-
05 
 
  

PA 8 
Breivegen 
(IK) 

Brann   

- Legge inn alarm på høy temperatur 
og/eller installasjon av 
brannalarmanlegg på sentrale 
pumpestasjoner. 

B1-
07 
 
  

PA12, 
Hundorp (IK) 

Stopp i stasjonen pga 
mekanisk svikt, PLS 
eller strømbrudd 

  

- Klargjøre stasjonen for tilkobling av 
mobilt nødstrømsaggregat.  

- Lage oversikt over hvilke vatningsanlegg 
som har inntak i nærheten av overløp fra 
aktuelle pumpestasjoner.  

- Etablere rutine for varsling av 
vatningsanlegg og badeplasser ved 
overløp.  

B1-
10  

PA12, 
Hundorp (IK) 

Brann   

- Legge inn alarm på høy temperatur 
og/eller installasjon av 
brannalarmanlegg på sentrale 
pumpestasjoner.  

B1-
12  

PA14, Lia 
Stopp i stasjonen pga 
mekanisk svikt, PLS 
eller strømbrudd 

  

- Lage oversikt over hvilke vatningsanlegg 
som har inntak i nærheten av overløp fra 
aktuelle pumpestasjoner.  

- Etablere rutine for varsling av 
vatningsanlegg og badeplasser ved 
overløp. 

 

Resultat pumpestasjoner
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B1-
15 

PA14, Lia Brann   
- Se tiltak for hendelse B1-12 

B2-
07  

PA2, 
Klokkarstran
da (IK) 

Stopp i stasjonen pga 
mekanisk svikt, PLS 
eller strømbrudd 

  

- Se tiltak for hendelse B1-12 

B2-
10  

PA2, 
Klokkarstran
da (IK) 

Brann   

- Legge inn alarm på høy temperatur 
og/eller installasjon av 
brannalarmanlegg på sentrale 
pumpestasjoner. 

B2-
12  

PA3, 
Harpefoss 

Stopp i stasjonen pga 
mekanisk svikt, PLS 
eller strømbrudd 

  

- Se tiltak for hendelse B1-12 

B2-
15 

PA3, 
Harpefoss 

Brann   
- Se hendelse B2-15. 

C1-
02 
 
 
  

PA19, Gålå 
Nord 

Stopp i stasjonen pga 
mekanisk svikt, PLS 
eller strømbrudd 

  

- Installering av mengdemåler ved 
oppgradering av stasjon. 

- Sjekke om pumpestasjon og vannverk 
kan driftes på samme aggregat/ 
tilrettelegge stasjon for tilkobling av 
nødstrømsaggregat. Vurdere stasjonært 
aggregat på stasjonen.  

- Rutine for tilkalling av sugebil ved 
langvarig stopp.  

C1-
05  

PA19, Gålå 
Nord 

Brann   
- Installasjon av brannalarmanlegg med 

varsel til vakt/ brannvesen i 
pumpestasjoner langs Gålåvatnet. 

C1-
07 
  

PA20, Gålå 
syd 

Stopp i stasjonen pga 
mekanisk svikt, PLS 
eller strømbrudd 

  

- Installering av mengdemåler ved 
oppgradering av stasjon. 

- Tilrettelegge stasjon for tilkobling av 
nødstrømsaggregat.  

- Rutine for tilkalling av sugebil ved 
langvarig stopp.  

C1-
10 

PA20, Gålå 
syd 

Brann   
- Se tiltak C1-05. 

C1-
12  

PA24, 
Gålåstrandin 

Stopp i stasjonen pga 
mekanisk svikt, PLS 
eller strømbrudd 

  

- Tilrettelegge stasjon for tilkobling av 
nødstrømsaggregat.  

- Oppgradering av avløpsledning og 
pumpestasjon for kapasitetsøkning. 

C1-
15 

PA24, 
Gålåstrandin 

Brann   
- Se tiltak C1-05. 

B1-
17 

PA26, Lia 
Nord 

Stopp i stasjonen pga 
mekanisk svikt, PLS 
eller strømbrudd 

  
- Koble stasjon til driftskontroll.  
- Etablere varsling til vakt ved svikt 

pumpe/høyt nivå i sump. 

B2-
02 

PA1, 
Harpefoss 

Stopp i stasjonen pga 
mekanisk svikt, PLS 
eller strømbrudd 

  
- Koble stasjon til driftskontroll.  
- Etablere varsling til vakt ved svikt 

pumpe/høyt nivå i sump. 



Resultat ledningsnett
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ID 

 

Objekt 

 

Uønsket hendelse 

 

Risiko 

 

Tiltak 

B3-
3 

Harpefoss, 
ledningsnett 

Oppstuving/ 
kloakkstopp 

  - Jevnlig kontroll av problempunkt inn i 
DV-system.   

- Utarbeidelse av saneringsplan. 

B3-
7 

Overføringsledning 
(IK) fra Vollen til 
PA2 
Klokkarstranda 

Rørbrudd   - Rutine for oppfølging av mengdemålere 
på interkommunale stasjoner og PA2-
PA8 spesielt. 

B3-
12 

Overføringsledning 
inkl sjøledning, 
Lågen ved PA2 (IK)-
PA9 

Rørbrudd   - Rutine for oppfølging av pumpede 
mengder på interkommunale stasjoner 
og PA2-PA8 spesielt.  

- Vurdere kontroll av ledning etter store 
flommer i Lågen 

B3-
15 

Overføringsledning 
inkl sjøledning, 
Lågen ved PA2 (IK)-
PA11 

Ras, naturskade   
 

B4-
7 

Overføringsledning 
(IK) PA8-12-Frya ra 

Rørbrudd   - Handlingsplan i Beredskaplanen. 

C3-
1 

Gålå ledningsnett Innlekking/ utlekking. 
Innlekk av 
fremmedvann eller 
utlekk av avløpsvann 

  - Se tiltak B5-01 

C3-
2 

Gålå ledningsnett Rørbrudd   - Se tiltak B4-07  

C3-
7 

Gålå 
overføringsledning 
(Sør-Fron sin del av 

denne), PVC-
ledning etablert i 

1977. 

Rørbrudd   - Større fordrøyningsvolum/ ny 
overføringsledning 

- Se tiltak B5-01 

B4-
6 

Overføringsledning 
(IK) PA8-12-Frya ra 

Innlekking/ utlekking. 
Innlekk av 
fremmedvann eller 
utlekk av avløpsvann 

  
 

B5-
1 

Lia, ledningsnett Innlekking/ utlekking. 
Innlekk av 
fremmedvann eller 
utlekk av avløpsvann 

  - Saneringsplan 

 

 

ID 

 

Objekt 

 

Uønsket hendelse 

 

Risiko 

 

Tiltak 

B5-
7 

Overføringsledning 
Lågen Lia-Hundorp 
(PA14-PA12) 

Rørbrudd   - Se tiltak B4-07  

C3-
3 

Gålå ledningsnett Oppstuving/ 
kloakkstopp 

  - Større fordrøyningsvolum/ ny 
overføringsledning 

- Se tiltak B5-01 

C3-
6 

Gålå 
overføringsledning 
(Sør-Fron sin del av 

denne), PVC-
ledning etablert i 

1977. 

Innlekking/ utlekking. 
Innlekk av 
fremmedvann eller 
utlekk av avløpsvann 

  - Se tiltak B5-01 

 



Brann i renseanlegg og 

pumpestasjoner

Overløp i nærheten av 

badeplass, vanningsanlegg, 

råvannskilde

Svikt i kjemikaliedosering eller 

andre innsatsmidler

Lekkasje av kjemikalier

Brudd på sjøledninger eller 

andre kritiske ledninger

Manglende kontroll på mengder 

og/ eller overløpsregistrering

Typiske hendelser som kommer ut med forhøyet risiko

20



Typiske tiltak overordnet

21

IT-sikkerhet: Undersøke om overordnet ROS ivaretar 
alle driftkontrollsystemene for vann og avløp. Samle 
alle anlegg i felles driftskontroll.

Handlingsplan for avløpsanlegg ved flom som ivaretar 
sikring av utstyr, plugging av overløp i pumpestasjoner 
osv.

Lage plan for hvor det skal prioriteres nødstrøm ved 
langvarig strømbrudd.

Handlingsplan for flom



Typiske tiltak renseanlegg

22

Merking av kjemikalietanker og påfyllingspunkt

Mottakskontroll av kjemikalier, rutine for bestilling av kjemikalier

Reservedelslager pumper og utstyr

Etablering av brannvarsling/ brannrisikovurdering/ rutinemessig termofotografering

Alarm/ varsling til vakt ved lav pH/ synkende nivå i kjemikalietank og bortfall av dosering, etablere trau 
under kjemikalietank

Vurdere etablering av nødstrømsaggregat

Rutine for varsling av nabokommuner nedstrøms ved overløp

Undersøke leveringstid PLS, risikovurdering av styringssystem / driftskontroll.

Etablere påslippstillatelse fra industri

Rutine for jevnlig kontroll av ventiler. Tilstandsvurdering av  lagertank.

Etablere rutine for å måle ortofosfat daglig ved anlegget for å sikre kontroll med renseresultater.

Følge opp septiktømming og mengder levert.

Etablere skriftlig rutine for daglig tilsyn av kjemikalietank inkl koblinger. Punkter som skal 
sjekkes i rutinen dokumenteres i internkontroll/ DV-system. 

Vurdere UPS/aggregat på driftskontrollen/alarmutsender.

Vurdere å legge inn alarm for ikke fullført syklus for overpumping av slam. 

Etablere turbiditetsmåler på utløp renseanlegg

Etablere alarmgrenser på pH-måler



Typiske tiltak pumpestasjoner og ledningsnett

23

Reservedelslager pumper og utstyr

Etablering av brannvarsling/ varsling på høy temperatur/ rutinemessig termofotografering

Etablering av nødstrømsaggregat/ klaregjøre for tilkobling av aggregat

Rutine for varsling av nabokommuner nedstrøms ved overløp/ varsling av andre 
brukerinteresser

Etablere samlet rapportsystem for alle stasjonene for enklere å kunne følge med på driftsdata 
og historikk fra stasjonene.

Installere mengdemålere i sentrale stasjoner for å kunne overvåke avløpsmengder ute på 
ledningsnettet.

Handlingsplan for brann i pumpestasjoner

Avholde kampanjer for reduksjon av søppel i avløpet, eventuelt se på alternative 
pumpeløsninger for pumpestasjoner der dette er et problem.

Systematisk gjennomgang av ledningsnettet for tilstandsvurdering.

Registrering av alder etc. på ledningsnettet i Gemini.

Utarbeide saneringsplan for ledningsnettet. Identifisere og prioritere tiltak for å redusere 
ledningsstrekk med stor innlekking for å redusere risiko for overløp i pumpestasjoner og 
overbelastning av renseanlegg.

Sanere ledningsstrekk med felleskummer for overvann og spillvann

Rutine for varsling av vanningsanlegg og badeplasser ved overløp

Koble stasjoner til driftskontroll

Etablere mengdemåler på hver side av overføringsledning (elvekryssing)



Har kartlagt svake punkt i avløpssystemet totalt og ved renseanlegget

Mange svake punkt kan forbedres ved «Risikoreduserende tiltak»

De som ikke kan forbedres tilstrekkelig tas med enn i Beredskapsplanen

Må da jobbe videre med risikoreduserende tiltak og få gjennomført dem så 

snart som mulig

Eneste «røde hendelsen» som er kartlagt er brann eller eksplosjon i teknisk 

rom på renseanlegget. Der skal det gjennomføres en brannteknisk vurdering 

og vurdere egen branncelle for tavlerom. Og årlig egenkontroll av el-anlegg blir 

viktig.

Så er det mange «gule hendelser» som må følges opp.

På avløpsnettet kan en del svake punkt forebygges/elimineres ved hjelp av 

tiltak i saneringsplanen.  

Videre arbeid i Sør-Fron



Hver dag forbedrer vi hverdagen
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